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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164, 167, 35 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AGLI 
ARTICOLI 30, COMMA 1, 34 e 42 DEL MEDESIMO DECRETO DEI SERVIZI “UNISALENTO COMMUNITY 
LIBRARY” PRESSO ALCUNE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
SMART-IN – POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE IV “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.7. “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” –  
CUP F35B17000770002  
CODICE CIG: _________ 
 

 

MATRICE DEI RISCHI 

 

Ai fini dell’analisi dei rischi della Concessione e della loro corretta allocazione nella sotto indicata 

Matrice dei Rischi, si forniscono in maniera chiara e sintetica le informazioni rilevanti relative alle 

diverse tipologie di rischio possibili, agli eventuali effetti per la Concessione, alla Parte (Università 

del Salento o Concessionario) su cui ricadono tali effetti e agli articoli del Capitolato in cui è presente 

il riferimento ad ogni rischio individuato. 

La Matrice sarà inoltre utilizzata nella fase di esecuzione della Concessione per accertare che, in tutti 

i casi in cui le Parti concordino una variazione contrattuale o la revisione del PEF, le modifiche 

apportate non alterino l’allocazione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali. 

Per rischio condiviso tra le Parti deve intendersi che il rischio è trasferito in misura paritetica tra 

l’Università e il Concessionario 
 

RISCHIO DI DOMANDA 

(Rischio legato alla variabilità della domanda dei servizi erogati dal Concessionario (art.3 comma 1lett.ccc del D.Lgs. 

50/2016) 

Tipologia di 

rischio  

Descrizione  Effetti Allocazione del rischio  Principali 

riferimenti 

del 

capitolato 

Rischio di 

diminuzione 

della domanda 

specifica 

Rischio di una riduzione 

della domanda dei 

servizi a tariffazione 

sull’utenza non 

derivante da una 

contrazione generale del 

mercato 

Diminuzione 

dei ricavi 

Università  Concessionario 

 

X 

Rischio 

condiviso 

Art. 1.7 

lett. e) 

Rischio di 

diminuzione 

della domanda 

di mercato 

Rischio di una riduzione 

della domanda dei 

servizi a tariffazione 

sull’utenza derivante da 

una contrazione 

generale del mercato 

Diminuzione 

dei ricavi 

 X  Art. 1.7 

lett. c) 

Rischio di 

offerta/competiz

ione 

Rischio che insorga 

un’offerta competitiva 

di altri operatori 

Diminuzione 

dei ricavi 

 X  Art. 1.7 

lett. e) 

 
RISCHIO DI DISPONIBILITA’ 

(Rischio connesso alla possibilità che la quantità e la qualità del servizio erogato) 

Tipologia di 

rischio  

Descrizione  Effetti Allocazione del rischio  Principali 

riferimenti 

del 

capitolato 

Rischio di 

disponibilità 

Rischio legato alla 

capacità, da parte del 

concessionario, di 

erogare le prestazioni 

contrattuali pattuite, sia 

per volume che per 

Aumento dei 

costi.  

Risoluzione 

del contratto  

Università  Concessionario 

 

X 

Rischio 

condiviso 

Art. 1.7 

lett. b) 
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standard di qualità 

previsti.  

 
ALTRI RISCHI 

(Rischio generali della concessione) 

Tipologia di 

rischio  

Descrizione  Effetti Allocazione del rischio  Principali 

riferimenti 

del 

capitolato 

Rischio 

amministrativo 

Rischio connesso al 

notevole ritardo o al 

diniego nel rilascio di 

autorizzazioni o di 

qualsiasi atto di assenso 

occorrenti per lo 

svolgimento dei servizi 

oggetto della 

concessione  

Ritardi 

nell’erogazion

e dei servizi  

Università  Concessiona

rio 

 

X 

Rischio 

condiviso 

Art. 1.7 

lett. d) 

Rischio 

normativo - 

regolamentare 

Rischio che modifiche 

normativo-

regolamentari 

non prevedibili 

contrattualmente 

determino un aumento 

dei costi di erogazione 

del servizio 

Maggiori costi 

di 

adattamento al 

nuovo quadro 

normativo 

regolatorio 

Se le modifiche 

normative 

riguardano gli 

aspetti 

strutturali 

dell'immobile 

usato per 

l'erogazione dei 

servizi (ad es.: 

normative su 

parti edili ed 

impiantistiche) 

X 

Se le 

modifiche 

normative 

riguardano 

gli aspetti 

meramente 

gestionali 

(ad es.: 

normativa 

sulla salute 

e sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro, 

disposizioni 

giusvaloristi

che ecc.) 

X 

 Art. 1.8.1 

Rischio di 

cambiamento 

delle normative 

fiscali 

Rischio 

Rischio che i servizi 

affidati in concessione 

siano soggetti a un 

diverso trattamento 

fiscale 

Variazione 

degli oneri di 

natura 

tributaria 

 X  Art. 1.8 .1 

Art. 6.8 

lett c) 

Rischio di 

variazioni, 

richieste 

dall’Amministra

zione, delle 

modalità di 

erogazione dei 

servizi. 

 

Rischio che l’Università 

richieda variazioni,  

a quanto pattuito in 

merito  

all’erogazione dei 

servizi,  

comportanti un 

aggravio  

economico per il 

Concessionario 

Aumento dei 

costi 

X   Art.1.8.2 

Art. 1.8.2 

Rischio di forza 

maggiore 

Rischio che eventi 

Imprevedibili  

comportino un aumento 

dei 

costi o l’impossibilità di 

erogare i servizi 

Aumento dei 

costi 

  X Art. 1.8.3 

Rischi di 

variazione 

dell’orario di 

orari di apertura 

attività del 

Rischi connessi a: 

variazione dell’orario di 

apertura/chiusura della 

caffetteria e del museo a 

seguito di modifica 

dell’orario del museo; 

Aumento dei 

costi 

 X  Art. 1.11 

lett. d) 
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museo 

/caffetteria  

 

prolungamento degli 

Rischi di variazione 

dell’orario di orari di 

apertura  

del museo/caffetteria in 

occasione di aperture 

straordinarie del museo 

e 

di eventi vari che si 

protrarranno 

oltre l’orario ordinario 

 

Rischio di 

temporanea 

sospensione del 

servizio 

Rischio connesso alla 

possibilità di chiusura 

della a seguito di: 

svolgimento di attività 

di servizio, periodiche, 

temporanee o 

eccezionali, con riflessi 

sull’esercizio 

dell’attività del 

concessionario; 

chiusure temporanee del 

museo e scioperi del 

personale 

Riduzione dei 

ricavi 

 X  Art. 1.11 

lett. e) 

Rischio di 

approvvigionam

ento e/o 

incremento dei 

costi dei fattori 

produttivi o di 

loro 

inadeguatezza 

Rischio di reperimento 

o di inadeguatezza dei 

fattori produttivi o che i 

loro costi siano 

significativamente 

maggiori di quelli 

preventivati 

Ritardi e/o 

aumenti dei 

costi 

 X  Art. 1.7 

lett. c) 

Rischio di 

inadempimenti 

contrattuali di 

clienti e 

fornitori 

Rischio di mancato 

rispetto di accordi 

contrattuali da parte di 

clienti e fornitori 

Diminuzione 

di ricavi; 

aumento di 

costi 

 X  Art. 1.7 

lett. c) 

Rischio delle 

relazioni con 

altri soggetti 

(incluse le parti 

sociali) 

Rischio che le relazioni 

con altri soggetti 

(incluse le parti sociali) 

influenzino 

negativamente costi e 

tempi della gestione dei 

servizi 

Aumento dei 

costi e/o 

ritardi nella 

gestione dei 

servizi 

oggetto della 

concessione; 

contenziosi 

 X  Art. 1.7 

lett. c) 

Rischio 

finanziario 

(aumento dei 

tassi di 

interesse) 

Rischio di un aumento 

dei tassi di interesse 

rispetto alle previsioni 

economico – finanziarie 

iniziali 

Maggiori costi 

o 

impossibilità 

di proseguire 

nella gestione 

dei servizi 

 X  Art.1.7 

lett.e) 

Rischio 

finanziario 

(indisponibilità 

delle coperture 

finanziarie) 

Rischio che il capitale 

proprio o il capitale di 

debito non siano 

disponibili 

Maggiori costi 

o 

impossibilità 

di proseguire 

nella gestione 

dei servizi 

 X  Art.1.7 

lett.e) 

Rischio di 

fallimento del 

concessionario 

Rischio che il 

concessionario fallisca 

o sia inadeguato per 

l’erogazione dei servizi 

secondo gli standard 

prestabiliti 

Possibile 

blocco dei 

servizi 

 X  Art.1.7 

lett.c) 
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Rischio di 

inflazione 

Rischio di un aumento 

dell’inflazione oltre i 

livelli previsti 

Aumento dei 

costi 

 X  Art.1.7 

lett.c) 

Rischio di 

manutenzione 

ordinaria 

Rischio che la 

manutenzione di 

attrezzature e altri beni 

non sia adeguata, con il 

conseguente aumento 

dei costi 

Aumento dei 

costi 

 X  Art. 1.7 

lett. e) 

Rischio di 

manutenzione 

straordinaria 

Rischio di incorretta 

stima dei costi di 

manutenzione 

straordinaria dei locali e 

spazi e/o che fattori 

imprevedibili 

comportino un costo 

superiore a quello 

preventivato 

Aumento dei 

costi 

X   Art. 1.14 

lett. d) 

 

 


